C=RU, O=ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка, CN=Е.А. Пигалкина, E=novabinar2008@yandex.ru
место подписания
2021.08.30 16:17:59+04'00'

Приложение 1
Утверждаю:
директор ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка
_____Е.А. Пигалкина
от 02.03.2021 г. Приказ № 10/1 - од

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка

№	Мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка вкладки о создании Центра «Точка роста» естественно – научной и технологической направленностей	Пигалкина Е.А.	Размещение на сайте вкладки	02.03.2021	06.03.2021
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Пигалкина Е.А.	Приказ, размещение на сайте	02.03.2021	07.03.2021
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Пигалкина Е.А.	Приказ, размещение на сайте	02.03.2021	07.03.2021
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования Центра	Пигалкина Е.А	Приказ, размещение на сайте	02.03.2021	10.03.2021
5	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Пигалкина Е.А	Приказ	02.03.2021	10.03.2021
6	Разработка и согласование дизайн – проекта Центра	Пигалкина Е.А, Кирдянова А.С.	Приказ	02.03.2021	02.04.2021
7	Разработка и утверждение положения о Центре, размещение на сайте	Кирдягнова А.С.	Приказ, размещение на сайте	02.03.2021	13.04.2021
8	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 уч. года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Пигалкина Е.А	Приказ, размещение на сайте	8.03.2021	28.08.2021
9	Обеспечение расчета	Пигалкина Е.А		6.03.2021	21.04.2021

	показателей функционирования Центра «Точка роста» для ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка и предоставление на вышестоящие уровни				
10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их ПК	Пигалкина Е.А, Кирдянова А.С	Список пед. работников с указанием сроков и тем ПК	6.03.2021	26.03.2021
11	Работа по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн – проектом. Получение, размещение оборудования	Пигалкина Е.А, Алюсова Е.Н.	Контроль проведение работ	12.04.2021	30.08.2021
12	Фотомониторинг готовности Центра	Кирдянова А.С.	Размещение на сайте	15.08.2021	23.08.2021
13	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Пигалкина Е.А, Кирдянова А.С	Размещение на сайте	25.08.2021	30.08.2021
14	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Пигалкина Е.А, Кирдянова А.С	Освещение в СМИ, на сайте	01.09.2021	
15	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра	Пигалкина Е.А, Кирдянова А.С	Направление информации в ТУ	29.09.2021	
16	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Пигалкина Е.А, Кирдянова А.С	Размещение на сайте	01.09.2021	